
Строительный	аудит	
инвестиционных	проектов
Профессиональная,	объективная	и	комплексная	оценка	

инвестиционных	проектов	на	этапе	реализации		

Почему	мы
UHY	Янс-Аудит	специализируется	
на	выполнении строительного	
аудита	инвестиционных	проектов.

Наша	команда
В	штате	нашей	компании	трудится	
более	70 специалистов	из	них	в	
области	финансово-технического	
аудита	работает:

5 аттестованных	инженера-
сметчика
10 специалистов	с	аттестатами	в	
области	строительства	и	
управления	строительными	
проектами
2 специалиста	являются	
аккредитованными	экспертами	
НОПРИЗ
6 технологов	в	различных	областях	
промышленных	производств;
2юриста	специализирующихся	в	
области	инвестиционных	
строительных	проектов

Глобальное видение
Детальный анализ

Независимый участник международной сети

Цели	и	задачи	
строительного	аудита
Аудит	строительства,	проводится	
по	запросу	кредитующей		
(инвестирующей)	организации.	В	
рамках	аудита	выполняется:

Этапы	строительного	
аудита
• Описание	Проекта
• Оценка	наличия	необходимой	

правоустанавливающей,	
исходно-разрешительной	и	
разрешительной	документации	

• Анализ	участников	и	их	
взаимодействия	при	реализации	
инвестиционного	Проекта	

• Анализ	фактического	
выполнения	реализации	проекта	

• Анализ	плановых	сроков	
строительства	(достройки)	
Объекта

• Анализ	стоимости	
строительства	(достройки)	
Объекта	и	проверка	
расходования	средств

• Технологический	аудит
• Финансовая	часть	экспертизы

Наша главная 
цель — дать 
возможность 
кредитующей 
(инвести-
рующей) 
организации 
получить 
реальное 
представление 
о реализации 
проекта



Этапы	проведения	строительного	аудита

Анализ	участников	и	их	
взаимодействия	при	

реализации	
инвестиционного	проекта	

Описание	проекта	

Глобальное видение
Детальный анализ
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Оценка	наличия	
необходимой	

правоустанавливающей,	
исходно-разрешительной	и	

разрешительной	
документации	

Анализ	фактического	
выполнения	реализации	

проекта	

Анализ	плановых	сроков	
строительства	(достройки)	

объекта

1.	Характеристика	
местоположения	объекта
2.	Технико-экономические	

показатели	объекта
3.	Объемно-планировочные	
и	конструктивные	решения	

1.	Анализ	
правоустанавливающей	

документации
2.	Анализ	комплектности	

проектно-сметной	и	рабочей	
документации

3.	Анализ	достаточности	
разрешительной	
документации

1.	Перечень	участников	
строительств.	Схема	

взаимодействия	участников	
проекта

2.	Анализ	договорных	
отношений	между	

участниками	строительства	
3.	Анализ	наличия	

свидетельств	СРО	о	допуске	
к	работам	основных	

участников	реализации	
проекта

1.	Анализ	выполненных	
объемов	работ	(на	
основании	актов	

выполненных	и	принятых	
работ	по	СМР	–КС-2	и	КС-3,	

так	и	на	основании	
экспертного	мнения)
2.	Анализ	выполненных	

объемов	работ,	с	указанием	
объема	выполненных	работ	

и	процента	от	
запланированных	объемов

1.	Приведение	графика	
строительства	Объекта.	
Анализ	реалистичности	
сроков	строительства	

объекта
2.	Анализ	соответствия	
графика	строительства	
объекта	его	графику	
финансирования

Анализ	стоимости	
строительства	(достройки)	

Объекта	и	проверка	
расходования	средств

1.	Анализ	бюджета	
строительства	объекта

2.	Оценка	обоснованности	
стоимости	строительства	
объекта	на	предмет	

соответствия	
среднерыночным	расценкам
3.	Оценка	достаточности,	
заложенных	в	бюджет	

строительства,	затрат	для	
завершения	проекта	
4.	Оценка	влияния	

предполагаемых	изменений	
в	проекте	на	бюджет	затрат,	
включая	оценку	вероятности	

увеличения	бюджета	
проекта	и	количественную	
оценку	такого	увеличения.	
5.	Приведение	графика	
финансирования	проекта.	
Анализ	обоснованности	и	

реалистичности	соблюдения	
графика	финансирования.

Технологический	аудит

1.	Краткое	описание	
оборудования	и	

технологических	процессов	
2.	Подтверждение	
апробированности

планируемых	к	применению	
технологий,	оборудования,	
продукции	с	указанием	

предприятий	использующих	
аналогичные	

технологические	решения	и	
оборудование	

3.	Анализ	соответствия	
принятых	технических	и	
технологических	решений	
заявленной	мощности	

проекта
4.	Оценка	комплектности	
технологических	линий,	

необходимых	для	
полноценной	эксплуатации	

производства	
5.	Оценка	технологической	
возможности	выпуска	
готовой	продукции	в	
запланируемом объеме	

6.	Определение	проблемных	
мест	производственного	

процесса	

Финансовая	часть	
экспертизы	

1.	Анализ	фактически	
израсходованных	денежных	
средства	на	реализацию	
проекта,	сопоставление	

выявленных	показателей	с	
графиком	финансирования	и	

бюджетом
2.	Анализ	стоимости	
поставленного	
оборудования	

3.	Анализ	произведенных	
платежей,	не	связанных	со	
строительными	работами	

4.	Анализ	текущего	
финансирования	реализации	
проекта,	определение	доли	
собственного	участия	в	

части	профинансированных	
расходов	и	их	соответствие	
плановым	показателям	
реализации	объектов;
5.	Анализ	соответствия	
графика	финансирования	
ходу	реализации	проекта
6.	Анализ	источников	

финансирования	проекта,	в	
том	числе	анализ	целевого	
использования	заемных	

средств	– в	части	
мониторинга.


